
 

 

Determinazione n° PNRR/073/FM/2025                       Taranto 26.06.2025 

 

 

        DETERMINA DI MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA 

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO GAS-METANO PRESSO LA SEDE DI LECCE ED ESECUZIONE 

DI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI GALATINA  

Potenziamento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 

dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria 

(ITS)” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

CUP: G34D23004050006 - CIG: B74DF50445 

 

 

 

Il 26 Giugno 2025 in Taranto, presso la sede della Fondazione ITS Academy Mobilità - Ge. In. Logistic, è stata 

adottata la presente determinazione. 

IL Presidente 

PREMESSO CHE 

• A seguito procedura di affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. 29 luglio 

2021 n. 108, e dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, la “fornitura e posa in opera dell’impianto Gas-Metano 

presso la sede di Lecce sita in via Acclavio n. 74 ed esecuzione di lavori edili e impiantistici volti 

all'adeguamento della sede di Galatina sita in via Pepio s.n.c della Fondazione ITS Academy Mobilità – 

Ge. In. Logistic” veniva affidata alla Delfim s.r.l., giusta determina del Presidente della Fondazione n. 

PNRR/038/FM/2025 del 28.03.2025; 

• Con la predetta determina si autorizzava l’esecuzione anticipata in via d’urgenza della prestazione; 

• Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 17.06.2025, prot. PNRR/095/FO, con termine fissato per 

l’esecuzione della prestazione al 30.06.2025; 

• Ad oggi, il contratto risulta ancora in essere; 

PRESO ATTO CHE 

• In fase di esecuzione del contratto è emersa la necessità di procedere con delle forniture e lavorazioni 

aggiuntive; 

• Nello specifico, le circostanze sopra descritte determinano la necessità di apportare una modifica al 

contratto in corso di efficacia relativamente ai seguenti aspetti: integrazione forniture elettriche e 

integrazione lavori edili volte alla sistemazione della pavimentazione; 

• All’esito della predetta procedura, vista l’offerta presentata dall’O.E., la spesa prevista ammontava a € 

25.000,00; 



 

 

• Le suddette implementazioni previste nell’Atto di Sottomissione n. PNRR/072/FM/2025 del 26.06.2025 

sottoscritto dal RUP e dalla Delfim S.r.l., determinano un aumento dell’importo del contratto originario 

di € 5.000,00, corrispondente alla misura percentuale del 20 % del valore del contratto; 

• Con determina del Presidente della Fondazione n. PNRR/038/FM/2025 del 28.03.2025, ai sensi dell’art. 

120, c. 9, D. Lgs. 36/2023, si impegnava la somma ulteriore di € 5.000,00 pari a 1/5 della somma 

integralmente impegnata per l’esecuzione dei lavori; 

• L’importo del contratto, aggiornato alla luce delle forniture suppletive, ammonta a € 30.000,00 oltre IVA. 

 

CONSIDERATO CHE  

le implementazioni che si intende apportare al contratto sono inquadrabili nell’ambito delle modifiche di cui 
all’articolo 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 a mente del quale: “Fermo quanto previsto 
dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza 
una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), 
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa 
possano ritenersi inalterate: … b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, 
non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”. 

VISTO 

• il D.L. n. 77 /2021 e ss.mm.ii.;  

• il D.Lgs. n. 36/2023;  

• il contratto d’appalto prot. n. PNRR/095/FO del 17.06.2025; 

• il capitolato integrativo; 

• lo schema di Atto di Sottomissione n. PNRR/FM/072/2025 sottoscritto in data 26.06.2025 dalla Delfim 

S.r.l. e dal RUP, con il quale la prima si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, le prestazioni di che 

trattasi, per un importo contrattuale complessivo pari a € 30.000,00 oltre IVA; 

DETERMINA 

 
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare l’Atto di Sottomissione n. PNRR/072/FM/2025 sottoscritto in data 26.06.2025, dando atto 

che lo stesso costituisce obbligazione integrativa al contratto prot. PNRR/095/FO del 17.06.2025; 

2. di approvare le modifiche al contratto in corso di efficacia e l’incremento di spesa di € 5.000,00 oltre IVA, 

necessario a completare la fornitura e posa in opera dell’impianto Gas-Metano presso la sede di Lecce 

sita in via Acclavio n. 74 ed esecuzione di lavori edili e impiantistici volti all'adeguamento della sede di 

Galatina sita in via Pepio s.n.c della Fondazione ITS Academy Mobilità – Ge. In. Logistic; 

3. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet/area trasparenza del 

committente.   

              Il Presidente                                                                                                         

         Dott. Silvio Busico 

 

 



 

 

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Garanzia della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di 

quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e secondo quanto disposto 

dal Regolamento UE n. 679/2016. 

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 

di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero 

indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. 
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               CAPITOLATO INTEGRATIVO 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO 

GAS-METANO PRESSO LA SEDE DI LECCE ED 

ESECUZIONE DI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI 

VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI 

GALATINA  

 

• F.p.o. punto presa bivalente 10/16A: n. 1,5 

pz; 

• F.p.o. punto luce interrotto 10/16A: n. 1 pz; 

• F.p.o. punto presa unel 10/16A: n. 2 pz: 

• F.p.o. punto luce a relè 10/16A: n. 2 pz; 

• F.p.o. canalina in PVC 80x40 mm: n. 28 m.l., 

• F.p.o. canalina in PVC 100x40 mm: n. 4 m.l.; 

• F.p.o. canalina in PVC 25x17 mm: n. 18 m.l.; 

• F.p.o. canalina in PVC 20x10 mm: n. 15 m.l.; 

• Cassetta di derivazione da parete 

200x150x75 in plastica autoestinguente con 

accessori per giunzione cavi, coperchio e viti 

di fissaggio, IP44 o superiore a media 

resistenza con passacavi: n. 1 pz; 

• Cavo flessibile unipolare – tenzione nominale 

non superiore a 450-750 V – conforme EN 

60332-1-2 – EN-50399 – Reg. UE 305/2011 – 

CEI UNEL 35716, classe cca-s3,d1,a3: n. 60 

m.l. 

• F.p.o. quadro elettrico a 12 moduli con 

interruttore magnetotermico quadripolare 

differenziale: n. 1 pz; 

• Modifiche a quadro elettrico esistente con 

montaggio sezionatore quadripolare e 

differenziale; 

• F.p.o. plafoniere a led 4000k 120x30: n. 8 pz; 

• F.p.o. punto presa LAN: n. 10 pz; 

• F.p.o. cavo dati RJ45 UTP cat. 6: n. 305 m.l.; 

• Kit WC disabili: n. 1 pz; 

• Ripristino funzionalità elettrica tapparelle: n. 

6 pz;  
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